

Limpeza e desobstrução de linhas de água 2021

UET's	Freguesia	Prioridade	Localização	Extensão (m)	Data Prevista Intervenção	Data Execução	Meios Utilizados					Observ.	Eficácia % Data prevista/ data execução	TOTAL		Relatório Execução
							Internos	Externos	Manuais	Mecânicos	Mistos			Extensão (m)	Quant.	
UET 1	U.F. SJLT SÃO JOÃO DAS LAMPAS e TERRUGEM	1ª	Rua 5 de outubro - Codiceira	100	1ª Quinzena junho			x	x					950,00	6	Relatório
		2ª	Rua Entre Fontes - Cortesia	200	1ª Quinzena junho			x	x							Relatório
		3ª	Rua General Humberto Delgado - Vila Verde	150	1ª Quinzena junho			x	x							Relatório
		4ª	Largo do Rossio - Alpolentim	100	1ª Quinzena junho			x	x							Relatório
		5ª	Rua Peças/ Rua do Estendal - Almorquim	300	2ª Quinzena junho			x	x							Relatório
		6ª	Rua das Passarinhas - Vila Verde	100	2ª Quinzena junho		x				x					Relatório
UET1	FREGUESIA de COLARES	1ª	Rua do Loureiro, Mucifal	300	2ª Quinzena junho		x		x		x			3 957,00	8	Relatório
		2ª	Rua da Cochicha, Colares	357	1ª Quinzena julho			x		x						Relatório
		3ª	Ponte da Várzea de Colares até Rua Torre do Leão, Colares	450	1ª Quinzena julho			x		x						Relatório
		4ª	Rua da Abreja, Colares	300	2ª Quinzena julho		x		x							Relatório
		5ª	Av. Maestro Frederico Freitas, até à "Telepiza", Praia das Maças Rodizio	400	2ª Quinzena julho		x		x							Relatório
		6ª	Entre a Várzea de Colares e a Ponte do Vinagre Colares	950	1ª Quinzena agosto		x		x							Relatório
		7ª	Entre a Rua Pinhal da Saudade, Rua Emilia Paula Campos e Foz, Azenhas do Mar	1000	2ª Quinzena agosto		x				x					Relatório
		8ª	Estrada da Ulgueira, Ulgueira	200	1ª Quinzena setembro			x			x					Relatório
UET 2	U.F. de SINTRA	1ª	Estrada das Labruscas, Morelinho	100	1ª Quinzena junho		x	x		x				2 900,00	13	Relatório
		2ª	Rua 25 de Abril, Abrunheira	100	1ª Quinzena junho		x		x							Relatório
		3ª	Rua do Forno/Rua General Humberto Delgado, Abrunheira	500	1ª Quinzena junho		x		x							Relatório
		4ª	Estrada de São Romão - Parque Pinto Vasques, Lourel	400	2ª Quinzena junho		x		x							Relatório
		5ª	Rua Fonte do Penedo - Manique de Cima	100	2ª Quinzena junho		x		x							Relatório
		6ª	Rua Maria Almira Medina - Portela de Sintra	100	2ª Quinzena junho		x		x							Relatório
		7ª	Rua Casal da Ligeira - Ral	200	1ª Quinzena julho		x		x							Relatório
		8ª	Urbanização Quinta Verde - Nafarros	200	1ª Quinzena julho		x		x							Relatório
		9ª	Rua da Colónia - Abrunheira	100	1ª Quinzena julho		x		x							Relatório
		10ª	Rua de Entre Quintas - Ribeira de Sintra	200	1ª Quinzena julho		x		x							Relatório
		11ª	Rua da Ribeirinha e final da Rua do Alto da Eira - Nafarros	100	2ª Quinzena julho		x		x							Relatório
		12ª	Rua da Fonte do Barro, Lourel	600	2ª Quinzena julho		x				x	x				Relatório
		13ª	Rua da Azenha - Galamares	200	2ª Quinzena julho				x		x					Relatório

UET's	Freguesia	Prioridade	Localização	Extensão (m)	Data Prevista Intervenção	Data Execução	Meios Utilizados					Observ.	Eficácia % Data prevista/ data execução	TOTAL		Relatório Execução
							Internos	Externos	Manuais	Mecânicos	Mistos			Extensão (m)	Quant.	
UET2	FREGUESIA de Algueirão Mem Martins	1ª	Rio da Azenha_Rua de Macau, Algueirão	100	1ª Quinzena de agosto		x	x		x			1 960,00	13	Relatório	
		2ª	Rio da Azenha_Sport Clube de Mem Martins	100	1ª Quinzena de agosto			x			x				Relatório	
		3ª	Rio da Azenha_Rua Caminho do Rio, Mem Martins	100	1ª Quinzena de agosto			x			x				Relatório	
		4ª	Rio da Azenha_Rua Rio da Azenha, Mem Martins	200	1ª Quinzena de agosto			x			x				Relatório	
		5ª	Rua das Eiras, Mem Martins	100	1ª Quinzena de agosto		x		x						Relatório	
		6ª	Praceta Serra de Baixo, Algueirão	150	2ª Quinzena de agosto			x	x						Relatório	
		7ª	Av. Francisco Lyon de Castro, São Carlos	200	2ª Quinzena de agosto			x	x						Relatório	
		8ª	Ribeira das Lages_Rua Dr. João de Barros, traseiras, Algueirão	300	2ª Quinzena de agosto		x	x		x					Relatório	
		9ª	Av. Capitães de Abril, Algueirão	200	1ª Quinzena setembro		x	x		x					Relatório	
		10ª	Av. António Feijó e R. Nª Sr.ª da Natividade, Mem Martins	100	1ª Quinzena setembro		x			x					Relatório	
		11ª	Rua Candido de Oliveira (traseiras), Casal São José	300	1ª Quinzena setembro		x			x					Relatório	
		12ª	Praceta do Pocico, Casal de São José	50	2ª Quinzena setembro			x	x						Relatório	
		13ª	Estrada do Telhal ao Recoveiro	60	2ª Quinzena setembro			x	x						Relatório	
UET3	U.F. ABPPM ALMARGEM DO BISPO, PERO PINHEIRO E MONTELAVAR	1ª	Rua Rio Narciso, Pero Pinheiro	300	1ª Quinzena junho		x		x			1 700,00	8	Relatório		
		2ª	Linha Férrea, Sabugo	200	1ª Quinzena junho		x		x					Relatório		
		3ª	Passagens hidráulicas _Rua da Fábrica - Sabugo	100	2ª Quinzena junho			x	x					Relatório		
		4ª	Passagens hidráulicas _Rua das Cordas - Sabugo	100	2ª Quinzena junho			x	x					Relatório		
		5ª	Estrada de Fação - EN 9	500	2ª Quinzena junho			x	x					Relatório		
		6ª	Arcos, Morelena	200	1ª Quinzena julho			x	x					Relatório		
		7ª	Rua do Choupo, Dona Maria	200	1ª Quinzena julho		x		x					Relatório		
		8ª	Estrada Principal, Dona Maria	100	1ª Quinzena julho		x		x					Relatório		
	JF CASAL DE CAMBRA	1ª	Ao Complexo Municipal, Casal de Cambra	150	2ª Quinzena julho			x	x			450,00	3	Relatório		
		2ª	Av. da Espanha, Casal de Cambra	200	2ª Quinzena julho			x	x					Relatório		
		3ª	Av. São Tomé e Príncipe, Casal de Cambra	100	2ª Quinzena julho			x	x					Relatório		

UET's	Freguesia	Prioridade	Localização	Extensão (m)	Data Prevista Intervenção	Data Execução	Meios Utilizados					Observ.	Eficácia % Data prevista/ data execução	TOTAL		Relatório Execução
							Internos	Externos	Manuais	Mecânicos	Mistos			Extensão (m)	Quant.	
UET3	JF DE RIO DE MOURO	1ª	Ribeira da Lage_Rio de Mouro Velho/ Restaurante Almocreve (com escada)	100	1ª Quinzena junho			x		x			8 850,00	25	Relatório	
		2ª	Ribeira da Lage_Bairro Santo António Francos	500	1ª Quinzena junho			x		x					Relatório	
		3ª	Ribeira da Lage_Caminho do Moncorvo / Bairro Santo António, Paiões	100	2ª Quinzena junho			x		x					Relatório	
		4ª	Av. Anastácio Pinto Soares aos Mariscos, Varge Mondar	350	2ª Quinzena junho			x		x					Relatório	
		5ª	B. Campo da Bola Estrada da Terras da Lagoa	120	2ª Quinzena junho		x		x						Relatório	
		6ª	Ribeira das Marianas_Rua dos Covões, Francos	200	1ª Quinzena julho			x		x					Relatório	
		7ª	Ribeira das Marianas_Rua do Nascente, Varge Mondar	200	1ª Quinzena julho			x		x					Relatório	
		8ª	Ribeira das Marianas_Rua da Liberdade, Varge Mondar	200	2ª Quinzena julho			x		x					Relatório	
		9ª	Ribeira das Marianas_Rua do Rio, Varge Mondar	200	2ª Quinzena julho			x			x				Relatório	
		10ª	Ribeira das Marianas_Av. Anastácio Pinto Soares , Varge Mondar	100	2ª Quinzena julho			x		x					Relatório	
		11ª	Parque da Matinha Fitaes	2000	1ª Quinzena agosto		x		x						Relatório	
		12ª	Ribeira da Lage_Rua Particular, Rio de Mouro	100	1ª Quinzena agosto			x	x						Relatório	
		13ª	Traseiras do LIDL, Rio de Mouro	200	2ª Quinzena agosto			x	x						Relatório	
		14ª	Av. Pedro Nunes (riacho junto ao muro do Liceu), Rio de Mouro	200	2ª Quinzena agosto			x	x						Relatório	
		15ª	Estrada Marquês Pombal/Rua do Alecrim, Rio de Mouro	150	2ª Quinzena agosto			x	x						Relatório	
		16ª	Tanque_Estrada Marquês Pombal, Rio de Mouro	100	1ª Quinzena setembro			x	x						Relatório	
		17ª	Ribeira da Lage_Rua da Paz Francos, Rio de Mouro	270	1ª Quinzena setembro		x		x						Relatório	
		18ª	Junto ao Alegro Sintra	300	1ª Quinzena setembro			x	x						Relatório	
		19ª	Ribeira da Lage_Rua dos Escuteiros de Portugal , Mercês	400	1ª Quinzena setembro		x		x						Relatório	
		20ª	Rua da Bica, Francos	350	2ª Quinzena setembro		x		x						Relatório	
		21ª	Traseiras Centro Dia, Tabaqueira	900	2ª Quinzena setembro			x	x						Relatório	
		22ª	Ribeira da Lage_Rua Sacadura Cabral (Ciclovia), Rio de Mouro	370	2ª Quinzena setembro			x	x						Relatório	
		23ª	Ribeira da Lage_Rua da Ponte (junto à ponte - Ciclovia), Rio de Mouro	200	2ª Quinzena setembro		x		x						Relatório	
		24ª	Ribeira da Lage_Rua Adriano Correia (Ciclovia), Rio de Mouro	350	1ª Quinzena outubro			x	x						Relatório	
		25ª	Parque de Lazer Serra das Minas (Ciclovia)	890	1ª Quinzena outubro			x	x						Relatório	

UET's	Freguesia	Prioridade	Localização	Extensão (m)	Data Prevista Intervenção	Data Execução	Meios Utilizados					Observ.	Eficácia % Data prevista/ data execução	TOTAL		Relatório Execução
							Internos	Externos	Manuais	Mecânicos	Mistos			Extensão (m)	Quant.	
UET3	UF QUELUZ E BELAS BELAS	1º	Frente ao Mercado, Belas	100	1ª Quinzena outubro			x	x				2 245,00	9	Relatório	
		2º	Junto ao Mercado, Belas	25	1ª Quinzena outubro			x	x						Relatório	
		3º	Rotunda do Bombeiro, Belas	200	1ª Quinzena outubro			x		x					Relatório	
		4º	À Casa de Saúde da Idanha, Belas	200	1ª Quinzena outubro			x		x					Relatório	
		5º	Rua Teixeira Pinto Bastos, Belas	600	2ª Quinzena outubro			x		x					Relatório	
		6º	Jardim junto estação CP Meleças	320	2ª Quinzena outubro			x		x					Relatório	
		7º	Ao Ferro Velho, Belas	100	2ª Quinzena outubro			x	x						Relatório	
		8º	Rua Dr. António Nabais, Tala	500	2ª Quinzena outubro			x		x					Relatório	
		9º	Xetaria, Belas	200	2ª Quinzena outubro		x		x						Relatório	
UET4	U.F. AGUALVA e MIRA SINTRA	1ª	Ribeira da Anta_ Agualva	400	1ª Quinzena junho		x	x	x				2 300,00	8	Relatório	
		2ª	Ribeira das Lopas_Rua da Horta Grande, Agualva	300	1ª Quinzena junho			x	x						Relatório	
		3ª	Ribeira da Anta_ Rua Mouca e Comprida, Agualva	120	2ª Quinzena junho			x	x						Relatório	
		4ª	Ribeira do Grajal_ Ao Jardim Esplanada, Agualva	230	2ª Quinzena junho			x	x						Relatório	
		5ª	Rua 1º Maio, Mira Sintra	300	2ª Quinzena junho			x	x						Relatório	
		6ª	Ribeira das Jardas_traseiras Escola António Sergio até à R. Cardeal Patriarca D.António Ribeiro	500	1ª Quinzena julho			x		x					Relatório	
		7ª	Ribeira das Jardas - Parque Urbano até à Melka	350	1ª Quinzena julho			x		x					Relatório	
		8ª	Ribeira das Jardas_Junto ponte A16 direção Mira Sintra	100	1ª Quinzena julho			x		x					Relatório	
U.F. CACÉM e SÃO MARCOS		1ª	Rua Olinda Ribeiro Vicente	100	2ª Quinzena julho			x	x				665,00	7	Relatório	
		2ª	Junto Sociedade Recreativa	30	2ª Quinzena julho			x	x						Relatório	
		3ª	Ao Cimo da Rua Olinda Ribeiro Vicente	100	2ª Quinzena julho			x	x						Relatório	
		4ª	Rua Cruz do Vinagre (B. Bela Vista)	165	1ª Quinzena agosto			x	x						Relatório	
		5ª	Rua Cipriano Vicente	50	1ª Quinzena agosto			x	x						Relatório	
		6ª	Rua Olinda Ribeiro Vicente á Rua Cipriano Vicente	80	1ª Quinzena agosto			x	x						Relatório	
		7ª	Ribeira dos Ossos_Entre ponte do Caminho da Ponte_R. Cidade de Recife_R. Cidade de S. Paulo	140	1ª Quinzena agosto			x		x					Relatório	

UET's	Freguesia	Prioridade	Localização	Extensão (m)	Data Prevista Intervenção	Data Execução	Meios Utilizados					Observ.	Eficácia % Data prevista/ data execução	TOTAL		Relatório Execução
							Internos	Externos	Manuais	Mecânicos	Mistos			Extensão (m)	Quant.	
UET4	UF QUELUZ E BELAS QUELUZ	1ª	Ribeira do Jamor_Ao Mercado, Queluz	180	2ª Quinzena agosto			x	x				1 840,00	6	Relatório	
		2ª	Ribeira do Jamor_Ponte R. Humberto Delgado ao final R. Francisco Franco, Queluz	300	2ª Quinzena agosto			x	x						Relatório	
		3ª	Ribeira de Carenque_Palácio / IC 19, Queluz	380	2ª Quinzena agosto			x	x						Relatório	
		4ª	Ribeira do Jamor_final R. Francisco Franco até Rotunda do Jamor	230	1ª Quinzena setembro			x		x					Relatório	
		5ª	Ribeira Entre a GNR e o Palácio	200	1ª Quinzena setembro			x		x					Relatório	
		6ª	Ribeira do Jamor_Parque Felício Loureiro, Queluz	550	1ª Quinzena setembro			x	x						Relatório	
	U.F. MASSAMÁ e MONTE ABRAÃO	1ª	Av. 25 de Abril, Massamá	50	2ª Quinzena setembro		x				x		2 420,00	7	Relatório	
		2ª	Rua da Tascoa à Av. 25 de Abril, Massamá	120	2ª Quinzena setembro		x		x						Relatório	
		3ª	Ribeira da Milharada_Rua Settimio Ferrazeta, Massamá	750	2ª Quinzena setembro			x		x					Relatório	
		4ª	Rua Dr. José Fernandes, Monte Abraão	350	1ª Quinzena outubro			x		x					Relatório	
		5ª	Ribeira da Milharada_Largo Padre Américo, traseiras, Massamá	750	1ª Quinzena outubro		x			x					Relatório	
		6ª	Ribeira do Jamor_Inicio Queluz até ponte de madeira R. Alfredo Keill, Monte Abraão	260	2ª Quinzena outubro			x		x					Relatório	
		7ª	Ribeira do Jamor_Rua Alfredo Keill, Monte Abraão até à ponte da R. Humberto Delgado	140	2ª Quinzena outubro			x		x					Relatório	
TOTAL GLOBAL				30 237							0	30 237	113			